

國立雲林科技大學 111 年各系館室內一般環境消毒排定表

施工日期		大樓名稱	施工範圍
8 月 28 日（星期 日）	上午	藝術中心、圖書館、環境事故應變諮詢中心（斗六工業區）	1.辦公室 2.實驗室
8 月 29 日（星期 一）	上午	機械館、電機館、工程五館、學人宿舍區	3.會議場所
	下午	電子環安館、化工館、工程六館、營建工程試驗館、營建檢測中心、營建教學大樓、材料試驗館、國際會議廳、資訊中心	4.實習工廠 5.研究室 6.儲藏室
8 月 30 日 （星期 二）	上午	設計一館、設計二館、設計三館、設計工坊、卡璐佻餐廳、未來學院	7.公共走道樓梯 8.廁所
	下午	人科一館、人科二館、產學大樓、員生餐廳、願景館、國際處國際園地、學生活動中心、安親幼兒園	安親幼兒園 17 時開始 施工
8 月 31 日（星期 三）	上午	管理一館、管理二館、管理三館、司機室、景觀班、駐警室（大門、龍潭東、龍潭西、南側門）	
	下午	體育館、游泳館、司令台、水質淨化場、技專測驗中心、行政大樓	